

Raadsbrief Voortgang project Hertenkamp

Informerend

Zaaknummer: 98755

Geachte raad,

Met deze raadsbrief informeren wij u over de voortgang van het project Hertenkamp.

Aanleiding

Op 12 december 2017 heeft uw raad onder andere de volgende besluiten genomen:

1. Voor de (ver-)nieuwbouw van de opstallen in het Wilhelminaplantsoen die deel uitmaken van het Hertenkamp en het MEC De Witte Schuur een aanvullend krediet van € 320.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door voor een bedrag van € 270.000 te beschikken over de reserve Sociaal Domein en voor € 50.000 de schenking van Syngenta aan te wenden;
2. Aan het MEC voor 2018 een aanvullende incidentele bijdrage voor de te maken beheerskosten beschikbaar te stellen van € 85.000, eveneens te dekken uit de Algemene Reserve;

Het is niet alleen de bedoeling om het Hertenkamp te transformeren naar een Kinderboerderij, maar ook om op deze plek een prachtig complex te realiseren, waar milieu, duurzaamheid, educatie en dagbesteding een prominente plek zullen innemen.

De beheerskosten zijn onder andere bestemd voor het opstellen van een exploitatieplan.

Informatieverstrekking

Aan u is de toezegging gedaan u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Op dit moment kunnen wij u over het volgende informeren:

1. Per 1 januari 2018 is het beheer van het Hertenkamp door De Witte Schuur (DWS) overgenomen. De overgang van de dierenverzorging en het terreinbeheer zijn nagenoeg zonder problemen verlopen. De huidige groep vrijwilligers en de cliënten hebben samen met de nieuwe dierenverzorgster en de terreinbeheerder gezorgd voor een probleemloze overgang, waarbij een aantal praktische zaken in overleg zijn opgelost. De voorbereidingen voor de (ver-)nieuwbouw zijn in een vergevorderd stadium. Met de architect zijn de laatste gesprekken gevoerd. De aanbesteding wordt gestart op 15 maart 2018 en de definitieve gunning wordt uiterlijk 30 april 2018 verleend.
2. De kwartiermaker zal zich, naast het beheer en de uitwerking van het inrichtingsplan van het gehele terrein, ook bezighouden met het opstellen van het exploitatieplan. Voor het benodigde beheer- en exploitatieplan zijn de eerste beleidsstukken opgesteld en door het bestuur van De Witte Schuur goedgekeurd. De contacten met de huidige van de dagbesteding gebruik makende zorginstelling zijn goed. De dagbestedingsactiviteiten zijn gecontinueerd.

Vervolg

Het is ons voornemen u opnieuw te informeren over de voortgang van dit project zodra de planning van de (ver-)nieuwbouw bekend is.

Enkhuizen, 13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen

De secretaris,

De wnd. burgemeester,

Mevr. mr. M.J. Schadé

Mevr. A. van Vliet-Kuiper